

Số: **347**/QĐ-SVHTT

Hà Nội, ngày **09** tháng **5** năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư
hạng mục: Hệ thống lưu trữ, số hóa tài liệu lưu trữ tại văn phòng
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội**

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính Phủ về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 17/03/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025 thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội”;

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 14/06/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Kế hoạch 533/KH-SVHTT ngày 12/9/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao giai đoạn 2022-2025;



Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-SVHTT ngày 13/12/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-SVHTT ngày 18/04/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về phê duyệt Dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư hạng mục: Hệ thống lưu trữ, số hóa tài liệu lưu trữ tại văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội;

Xét đề nghị của Văn phòng Sở tại tờ trình số 23/TTr-VP ngày 24/04/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư hạng mục: Hệ thống lưu trữ, số hóa tài liệu lưu trữ tại văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư hạng mục: Hệ thống lưu trữ, số hóa tài liệu lưu trữ tại văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Phụ lục I đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Văn phòng Sở triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về tổ chức lựa chọn nhà thầu và pháp luật có liên quan.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Sở và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, Quản trị-CNTT.



GIÁM ĐỐC

Đỗ Đình Hồng

PHỤ LỤC I: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định Số: 347 /QĐ-SVHTT ngày 09 / 5 /2023 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho Gói Lập đề cương và dự toán chi tiết	5.500.000	NSNN Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1388/QĐ- SVHTT ngày 13/12/202 2	Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói Lập đề cương và dự toán chi tiết	2.200.000		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết.	300.693.461		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/năm 2023	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra đề cương và dự toán chi tiết.	17.953.584		Chỉ định thầu rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
	Tổng cộng	326.347.045	<i>(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi bảy nghìn, không trăm bốn mươi năm đồng)</i>					

