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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng cho các dự án của thành phố Hà Nội  

giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050” 

 

Triển khai Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án “Quản lý, phát triển nguồn cung 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho các dự án của thành phố Hà Nội giai đoạn 

2026-2030, định hướng đến năm 2050”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Đề án nêu trên, với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 

“Quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho các dự án 

của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050”, góp 

phần bảo đảm cân đối cung - cầu vật liệu xây dựng (đặc biệt là cát các loại, đất 

đắp, đá, sỏi) phục vụ các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố. 

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án “Quản lý, phát triển nguồn cung 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho các dự án của thành phố Hà Nội giai đoạn 

2026-2030, định hướng đến năm 2050” để tạo thêm nguồn cung vật liệu xây dựng, 

từng bước nâng tỷ lệ đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng và góp phần bình ổn 

giá vật liệu xây dựng trong giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo. 

- Quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng theo hướng bền vững, khai thác 

tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên hiện có; tăng cường bảo vệ môi trường; thúc 

đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý mỏ khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng; quản lý vận chuyển và điều phối nguồn cung; phát triển 

vật liệu xanh, vật liệu tái chế và sử dụng phụ phẩm công nghiệp theo lộ trình của 

Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 về phê 

duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định 

hướng đến năm 2050 và Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 

quản lý vật liệu xây dựng. 

2. Yêu cầu 

- Phân định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; xác định sản phẩm, kết quả 

và mốc thời gian thực hiện cho từng nhiệm vụ; bảo đảm phối hợp chặt chẽ, tránh 

chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ trong quá trình triển khai. 
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- Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về địa chất, khoáng 

sản; quản lý đất đai; bảo vệ môi trường; đầu tư công; quản lý vật liệu xây dựng; 

quản lý giá và các quy định có liên quan; kịp thời rà soát, kiến nghị điều chỉnh các 

cơ chế, chính sách khi phát sinh vướng mắc trong thực tiễn triển khai Đề án. 

- Lồng ghép nhiệm vụ của Kế hoạch này với các Chương trình, Kế hoạch, Quy 

hoạch liên quan của Thành phố; ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm của Thành 

phố triển khai trong giai đoạn 2026-2030; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc 

thông tin cung - cầu, giá vật liệu trên địa bàn Thành phố. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai Đề án gồm: 

1. Hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch liên quan đến khai thác khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng 

a) Về quy hoạch 

- Rà soát, bổ sung mới các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, loại 

bỏ các điểm mỏ không khả thi trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch khai thác khoáng 

sản; xây dựng quy hoạch hệ thống kho bãi tích hợp với quy hoạch xử lý chất thải 

rắn tại các cửa ngõ Thành phố nhằm bổ sung thêm nguồn cung vật liệu, góp phần 

ổn định giá vật liệu.  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

rà soát quy hoạch các vị trí chất thải thải rắn xây dựng, bãi tập kết gia cố tái chế vật liệu 

tập trung (đề xuất tối thiểu 04 vị trí tại 04 hướng của ngõ vào Đô thị trung tâm) tham 

mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 6/2026. 

- Tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố có liên 

quan cập nhật vào quy hoạch Thủ đô, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

Thành phố xác định rõ quy hoạch khu vực sản xuất vật liệu tập trung tại các cụm 

công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tập trung (gạch, bê tông đúc sẵn, vật liệu 

tái chế...) tại khu vực ngoại thành, tạo nguồn cung ổn định.   

- Xây dựng quy hoạch hệ thống hạ tầng logistics tập kết và trung chuyển 

hàng hóa, đặc biệt các loại vật liệu xây dựng cập nhật vào quy hoạch chung Thủ 

đô nhằm tối ưu hóa chi phí và đảm bảo vận chuyển thông suốt.  

b) Về xây dựng kế hoạch 

- Tham mưu UBND Thành phố xác định nguồn cung (tại chỗ/liên vùng), 

trên cơ sở dự báo nhu cầu vật liệu tại Đề án, nhu cầu vật liệu cụ thể của từng dự 

án hàng năm, từng giai đoạn, lập kế hoạch cung - cầu vật liệu 5 năm, điều chỉnh 

hàng năm làm cơ sở lập kế hoạch khai thác, sản xuất cụ thể. Trên cơ sở nguồn 

cung vật liệu tại chỗ, nguồn cung vật liệu liên vùng… thực hiện điều phối, phân 

bổ vật liệu cho các dự án trên địa bàn Thành phố theo thứ tự ưu tiên: ưu tiên các 

dự án trọng điểm Thành phố - dự án hạ tầng thiết yếu - các dự án khác.  
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- Xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển vật liệu 

xanh, tái chế vật liệu, xây dựng lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn, từng loại vật 

liệu, từng dự án để đảm bảo bổ sung thêm nguồn cung vật liệu cho các dự án trên 

địa bàn Thành phố.   

- Xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển ngành vật 

liệu xây dựng đến 2030, định hướng đến năm 2035, trong đó xác định rõ mục tiêu 

sản lượng, cơ cấu sản phẩm (truyền thống/xanh/tái chế), vùng trọng tâm phát triển. 

2. Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 

- Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khai thác, sử 

dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng hiện hành, làm rõ các khó khăn vướng 

mắc trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; đồng 

thời trên cơ sở Luật Thủ đô đã được ban hành để tham mưu, đề xuất, báo cáo 

UBND Thành phố (theo hướng cập nhật các cơ chế, chính sách đặc thù đã được 

thể chế tại Nghị quyết số 66.4/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về việc ban 

hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật 

Địa chất và Khoáng sản năm 2024).  

- Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế điều tiết vật liệu xây dựng 

liên vùng giữa Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh - Phú Thọ - Ninh Bình - Thái 

Nguyên – Thanh Hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phép các nhà đầu tư, các nhà 

thầu được cấp phép khai thác khoáng sản, nhận chuyển nhượng quyền khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng để bù đắp nguồn vật liệu thiếu hụt phục vụ cho 

các dự án trên địa bàn Thành phố.   

- Đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế ưu đãi cho các dự án sản xuất 

vật liệu xanh, thân thiện môi trường, dự án xử lý chất thải rắn, dự án gia cố cải 

tạo đất như: giới thiệu địa điểm đầu tư dự án, miễn, giảm thuế đầu tư máy móc, 

thiết bị, thuế tài nguyên, thuế GTGT, hỗ trợ lãi suất vay vốn... nhằm thu hút các 

nhà đầu tư, đầu tư vào lĩnh vực này.   

- Đề xuất cấp có thẩm quyền về cơ chế ưu đãi, nguồn vốn đầu tư để triển khai 

các dự án xây dựng bãi tập kết đất đào từ các dự án, bãi tập kết chất thải rắn, gia cố vật 

liệu tái chế trên cơ sở các điểm quy hoạch xử lý chất thải rắn, gia cố, tái chế vật liệu 

do Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất. 

3. Nâng cao năng lực quản lý, khai thác hiệu quả nguồn khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng. 

- Tham mưu UBND Thành phố xem xét, ban hành quy định để quản lý chặt 

chẽ việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng nhằm khai thác có hiệu quả 

các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sử dụng nguồn vật liệu khai thác đúng 

mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí.  
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- Các chủ đầu tư trước khi triển khai thi công dự án có trách nhiệm phối 

hợp với các chủ đầu tư khác trong việc tiếp nhận, điều phối vật liệu, phương án 

vận chuyển, quản lý chặt chẽ các loại vật liệu thừa cho các dự án khác hoặc tập 

kết tại các vị trí quy định của Thành phố, không để thất thoát, lãng phí các nguồn 

vật liệu thừa hiện có của các dự án. 

4. Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm tận dụng nguồn vật liệu khai 

thác tại các dự án không có nhu cầu sử dụng cho các dự án khác có nhu cầu. 

- Khảo sát thu thập đầy đủ số liệu địa chất, địa hình, đặc điểm địa kỹ thuật gắn 

với công trình xây dựng để nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, đánh giá so sánh lựa 

chọn giải pháp tối ưu đảm bảo kinh tế, kỹ thuật, nhằm giữ hiện trạng công trình như: 

cọc BTCT, cọc cát, trụ vật liệu hạt rời, trụ đất gia cố xi măng, cọc PF, cọc CFG, gia 

cố nông toàn khối và ưu tiên vật liệu địa kỹ thuật gia cố... không được phép đào bỏ lớp 

kết cấu cũ và đắp bù bằng vật liệu khác khi chưa có nghiên cứu đánh giá đầy đủ về kỹ 

thuật và so sánh về kinh tế, qua đó hạn chế nhu cầu vật liệu và ảnh hưởng tác động 

đến môi trường. Đặc biệt chú trọng các giải pháp để tận dụng các loại đất thải (đào 

móng, đào tầng hầm, đào phần ngầm các tuyến đường sắt đô thị, nạo vét kênh hay 
sông hồ trong thành phố) làm vật liệu đắp hay san nền, trong đó trước mắt hướng tới 

nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ cải tạo hay gia cố đất. 

- Phương án sử dụng vật liệu tái chế, cung cấp thông tin về nhu cầu các loại 

vật liệu, các loại vật liệu thừa không cần sử dụng về Sở Xây dựng để thực hiện 

quản lý và điều phối chung vật liệu. 

- Tiếp nhận thông tin, số liệu các nguồn cung vật liệu và xây dựng hệ thống kết 

nối cung - cầu về vật liệu trực tuyến để các Chủ đầu tư cung cấp về thông tin các dự 

án có nguồn vật liệu thừa với các dự án đang cần để tận dụng tối đa nguồn vật liệu 

hiện có, tránh lãng phí ngân sách đầu tư dự án như: tận dụng lớp đất bóc tầng canh tác 

từ các dự án giao thông, dự án khu đô thị được thu gom để phục vụ cải tạo đất nông 

nghiệp, trồng cây xanh đô thị; tận dụng đất đào khuôn đường đổ đi có chỉ tiêu cơ lý 

phù hợp để tận dụng cho việc đắp, san nền các dự án khác trên địa bàn thành phố... 

nhằm giảm thiểu khai thác khoáng sản tự nhiên, tăng được nguồn cung vật liệu, tiết 

kiệm kinh phí đầu tư của dự án và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

- Giới thiệu các vị trí bãi tập kết đất hữu cơ đủ điều kiện để trồng cây xanh 

gửi về Sở Xây dựng để thực hiện điều phối chung đối với loại đất này; Thực hiện 

quản lý đất trồng cây đảm bảo hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí.   

- Hoàn thiện Quy hoạch chất thải rắn, xây dựng khu vực tập trung để thu 

gom vật liệu phế thải (bê tông, gạch, đá, bê tông asphan mặt đường cũ...), vật liệu 

thừa của các dự án… theo đồ án quy hoạch chất thải rắn, trên cơ sở đó triển khai 

các dự án xử lý chất thải rắn theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn 

ngày càng gia tăng trên địa bàn Thành phố. Giai đoạn trước mắt, khi chưa xây 

dựng quy hoạch chất thải rắn của Thành phố, việc xử lý chất thải rắn cần ưu tiên 

thực hiện tại các điểm xử lý hiện có như: điểm chôn lấp CTR xây dựng tại Nguyên 

Khê quy mô 4,8 ha, công suất tiếp nhận, xử lý 360 tấn/ngày đêm, do Công ty cổ 

phần xử lý CTXD & ĐTPT Môi trường Hà Nội và 03 điểm xử lý CTR xây dựng 
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công suất khoảng 1.310 tấn/ngày bao gồm: 03 điểm trung chuyển tạm thời và tái 

chế chất thải rắn xây dựng bằng công nghệ nghiền: khu vực 6,5ha nút giao Pháp 

Vân - Cầu Giẽ (phường Yên Sở) khoảng 480 tấn/ngày, tại phường Phúc Lợi 

khoảng 480 tấn/ngày và tại xã Thư Lâm khoảng 350 tấn/ngày.   

- Xây dựng quy định xử lý, quản lý sử dụng chất thải rắn, vật liệu tái chế 

đảm bảo hiệu quả tránh thất thoát lãng phí nguồn vật liệu sau xử lý. 

- Rà soát các điểm xử lý chất thải rắn hiện nay, cũng như điều kiện cấp phép 

cho đầu tư triển khai dự án xử lý chất thải rắn về công nghệ xử lý, yêu cầu các cơ 

sở này phải nâng cấp thiết bị, công nghệ xử lý đất thải, chất thải rắn đảm bảo có 

thể sử dụng vật liệu sau tái chế cho nền móng công trình, sử dụng vật liệu xử lý 

sau tái chế chất thải rắn làm bê tông…   

- Xây dựng quy trình kỹ thuật, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về tái chế các 

loại vật liệu, hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình sử dụng vật liệu tái 

chế hoặc đề xuất gửi Sở Khoa học và công nghệ chủ trì đặt hàng xây dựng quy trình 

kỹ thuật, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về tái chế các loại vật liệu, hướng dẫn thiết 

kế, thi công và nghiệm thu công trình sử dụng vật liệu tái chế.   

- Xây dựng quy định, định hướng đối với các công trình giao thông khi xây 

dựng mới nghiên cứu chủ yếu sử dụng kết cấu áo đường mềm để trong quá trình 

thực hiện duy tu, duy trì, sửa chữa có thể tận dụng tối đa nguồn vật liệu mặt đường 

rạn nứt, hư hỏng làm vật liệu tái chế; 100% các công trình, dự án duy tu, sửa chữa 

phải sử dụng công nghệ cào bóc, tái chế để giảm thiểu nhu cầu vật liệu và hạn chế 

tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.    

- Tham mưu cho UBND Thành phố báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt danh 

mục các công trình nạo vét lòng sông Hồng, trên cơ sở đó triển khai thực hiện các 

dự án nạo vét các lòng sông trên địa bàn Thành phố, tận thu sản phẩm (cát, đá, 

sỏi) để bổ sung nguồn vật liệu còn thiếu cho các dự án trên địa bàn Thành phố.   

- Các chủ đầu tư khi thực hiện dự án nạo vét, đào mới các hồ chứa nước, hồ 

điều hòa theo quy hoạch phải khảo sát, đánh giá kỹ về hiện trạng, số liệu địa chất và 

đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ gia cố, tái chế nhằm cải tạo đất đào tận dụng làm 

vật liệu đắp, san nền cho các công trình trên địa bàn Thành phố.   

5. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất vật liệu tái chế, vật liệu 

xanh, bền vững thay thế vật liệu truyền thống. 

Xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu theo hướng phát triển các cơ sở sản xuất 

vật liệu xây dựng từ chất thải rắn, phụ phẩm công nghiệp theo hướng công nghệ xanh, 

vật liệu thấm nước, vật liệu thân thiện môi trường, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, 

vật liệu tái chế và phụ phẩm công nghiệp chiếm 15-20% thay thế nguyên liệu đất sét 

trong sản xuất ngói nung. Các loại vật liệu ưu tiên phát triển gồm: Gạch không nung 

từ tro xỉ, xỉ lò cao; Bê tông xi măng hỗn hợp (Khuyến khích sử dụng tro bay, xỉ lò cao 

thay thế xi măng trong sản xuất bê tông); Xi măng hỗn hợp (blended cement). 
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6. Tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm trong quản lý 

khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền trong quản lý khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Yêu cầu các Chủ đầu tư trong việc cung cấp 

thông tin về tình hình triển khai các dự án, khả năng cung ứng vật liệu đào bỏ, dư 

thừa của dự án làm cơ sở để điều phối cho các dự án có nhu cầu; Thường xuyên 

kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các nhà đầu tư, chủ đầu tư cố tình để thất thoát, 

lãng phí nguồn khoáng sản cho sản xuất vật liệu; đề xuất chế tài mạnh nhằm xử 

lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về quản lý, khai thác khoáng sản.  

- Thường xuyên theo dõi biến động giá vật liệu, công bố giá vật liệu kịp 

thời khi có biến động; đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai các biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi. 

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh vật liệu xây dựng có hành vi kinh doanh vật liệu xây dựng kém chất lượng, 

cố tình găm hàng, đẩy giá khi có khan hiếm về vật liệu; Kịp thời xử lý tổ chức, cá 

nhân kinh doanh vật liệu trái phép, lấn chiếm hành lang đê điều, hành lang đường 

bộ trái phép, không có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong kinh doanh 

vật liệu xây dựng.  

- Thường xuyên tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản 

xuất, kinh doanh vật liệu trên địa bàn chấp hành đúng quy định của pháp luật về 

kinh doanh buôn bán vật liệu, không để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, 

hành lang tuyến đường, hành lang bảo vệ thoát lũ của đê, tình trạng gây ô nhiễm 

môi trường… xảy ra trên địa bàn; Kịp thời phát hiện và xử lý theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Thực hiện thường xuyên và 

ngay sau khi Đề án được duyệt. 

 7. Phối hợp với các tỉnh lân cận điều tiết nguồn cung khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng trong vùng Thủ đô. 

- Thu thập thông tin về số lượng, trữ lượng của các mỏ vật liệu của các tỉnh 

lân cận về số liệu, trữ lượng còn lại hiện có của các mỏ khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng, khả năng cung ứng nguồn vật liệu của các tỉnh lân cận. 

- Xây dựng kế hoạch và đăng ký lịch làm việc của lãnh đạo Thành phố với 

lãnh đạo các tỉnh lân cận để thống nhất cơ chế cung cấp nguồn vật liệu cho các dự 

án trên địa bàn Thành phố.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Thành phố theo phân 

cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép từ các chương trình, đề án, nhiệm vụ đã được phê 

duyệt; và các nguồn vốn hợp pháp khác (xã hội hóa, tài trợ, viện trợ… nếu có). 
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2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch bảo đảm đúng mục 

đích, tiết kiệm, hiệu quả; tuân thủ quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, 

đầu tư công, đấu thầu và các quy định có liên quan. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Xây dựng 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, UBND các phường, xã, xây dựng kế 

hoạch phát triển vật liệu đến năm 2030 và những năm tiếp theo nhằm đảm bảo 

phát triển vật liệu ngành xây dựng theo hướng xanh, sạch, bền vững theo đúng 

định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-

TTg ngày 18/8/2020. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan thực 

hiện công tác khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng các mỏ khoáng sản trên địa 

bàn Thành phố. 

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong việc lập dự toán, quản lý 

chi phí vật liệu; các giải pháp trong khảo sát, thiết kế để hạn chế tối đa việc đào 

bỏ và thay thế vật liệu khác nhằm giảm bớt nhu cầu về vật liệu xây dựng và giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường;  

- Là đầu mối để các Chủ đầu tư gửi thông tin về cung - cầu vật liệu, phối 

hợp trong công tác điều phối vật liệu cho các dự án trên địa bàn Thành phố. 

- Phối hợp với Công an Thành phố, Sở Công Thương trong công tác kiểm 

tra, xử lý vi phạm trong việc kinh doanh, vận chuyển vật liệu xây dựng. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Chủ trì khảo sát để thăm dò, cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng; Quy hoạch hệ thống kho bãi, xây dựng quy hoạch chất thải rắn; 

bố trí quỹ đất làm hệ thống kho bãi thu gom vật liệu chất thải rắn, phế thải công 

trình... bổ sung cập nhật vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch hạ tầng giao thông của Thành phố.  

- Tổng hợp khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng; đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, quy định 

nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, khai thác khoáng sản; 

tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế điều tiết khoáng sản liên vùng giữa 

Hà Nội và các tỉnh lân cận để bù đắp nguồn vật liệu thiếu hụt phục vụ cho các dự 

án trên địa bàn Thành phố. 

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố, UBND các xã, phường 

trong việc khảo sát đánh giá trữ lượng, chất lượng các mỏ khoáng sản trên địa bàn 

Thành phố, đề xuất các giải pháp để tăng cường công tác khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng; Trên cơ sở nhu cầu vật liệu xây dựng của các Chủ đầu tư 

trên địa bàn Thành phố, xây dựng kế hoạch khai thác vật liệu và các giải pháp 

khác để đáp ứng được nhu cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố.   

- Chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra các tổ chức, 

cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố. 
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3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố để xác định rõ quy hoạch 

khu vực tập trung tập kết xử lý gia cố, tái chế vật liệu; xử lý chất thải rắn; quy 

hoạch khu vực sản xuất vật liệu tập trung tại các cụm công nghiệp, cập nhật vào 

quy hoạch Thủ đô, trình UBND Thành phố phê duyệt. 

4. Sở Tài chính 

- Chủ trì phối hợp với Sở, ngành Thành phố có liên quan xây dựng cơ chế, 

chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư trong việc đầu tư các dự án về xử 

lý gia cố, tái chế vật liệu, xử lý chất thải rắn; dự án sản xuất vật liệu xanh, thân 

thiện với môi trường, thay thế các vật liệu truyền thống... 

- Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá, tham mưu cho 

UBND Thành phố xem xét, ban hành cơ sở dữ liệu về giá nói chung, giá vật liệu 

nói riêng trên địa bàn Thành phố. 

5. Sở Công Thương 

- Chủ trì xây dựng quy hoạch hệ thống hạ tầng logistics tập kết và trung 

chuyển hàng hóa, đặc biệt các loại vật liệu xây dựng cập nhật vào quy hoạch 

chung Thủ đô nhằm tối ưu hóa chi phí và đảm bảo vận chuyển thông suốt. 

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh 

doanh, buôn bán vật liệu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp găm 

hàng, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh trái phép. 

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan cập nhật, công bố giá 

và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn, phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ: 

Rà soát hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành; đồng thời, trên cơ sở đề 

xuất của các Sở, ngành Thành phố về xây dựng hệ thống tiêu chuẩn liên quan đến 

gia cố, tái chế vật liệu; tiêu chuẩn về vật liệu xanh, vật liệu thấm nước, vật liệu 

xanh thân thiện với môi trường… để đặt hàng xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

phục vụ cho việc triển khai các dự án đảm bảo đồng bộ, góp phần làm tăng nguồn 

cung vật liệu trên địa bàn Thành phố.  

7. Thuế thành phố Hà Nội 

- Cung cấp thông tin về hóa đơn VAT, giá bán thực tế của các đơn vị kinh doanh 

vật liệu gửi về Sở Xây dựng để phục vụ cho công tác tham khảo công bố giá vật liệu. 

- Tăng cường rà soát các đơn vị kinh doanh, kịp thời phát hiện các hành vi 

gian lận trong kê khai giá, xuất hóa đơn không đúng giá bán thực tế để đầu cơ, 

nâng giá; Kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với các biến động giá bất 

thường trên thị trường. 

8. Công an Thành phố 

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành Thành phố có liên quan thường xuyên 

kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về găm hàng, đẩy giá vật 

liệu, xuất hóa đơn không đúng giá bán, vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị, 
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vi phạm hành lang thoát lũ… của các đơn vị khai thác, kinh doanh vật liệu xây 

dựng trên địa bàn Thành phố. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Triển khai thực hiện Đề án theo địa bàn quản lý; Phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Môi trường khảo sát, rà soát thực trạng các mỏ vật liệu trên địa bàn; 

báo cáo nguồn vật liệu thừa từ các dự án, nhu cầu vật liệu hàng năm trên địa bàn, 

gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp. 

- Phối hợp với Công an Thành phố và các Sở, ngành Thành phố có liên quan 

kiểm tra, xử lý các cơ sở khai thác, kinh doanh vật liệu trái phép, chiếm dụng đất công. 

10. Các Ban Quản lý dự án/chủ đầu tư các dự án 

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát nguồn cung vật liệu, lập kế hoạch sử dụng 

vật liệu chi tiết theo tiến độ các dự án được giao làm chủ đầu tư ngay từ khâu khảo 

sát, thiết kế, lập dự án nhằm đảm bảo nguồn cung cho các dự án. 

- Khi triển khai lập dự án cần chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát đầy đủ số liệu 

về địa chất, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, so sánh lựa chọn phương án tối ưu 

(kinh tế, kỹ thuật) nhằm tận dụng tối đa cốt nền tự nhiên (hạn chế tối đa việc đào 
bỏ nền, đất đổ đi), không được phép đào bỏ lớp nền cũ khi chưa có giải pháp gia 

cố nền; ưu tiên sử dụng các loại vật liệu xanh, vật liệu thấm nước, vật liệu thân 

thiện với môi trường vào dự án như: gạch thấm nước, tre, gỗ tái chế, gạch không 

nung, bê tông nhẹ, sơn sinh thái, và các sản phẩm tự hủy sinh học… 

- Báo cáo về thời gian thi công, tổng hợp báo cáo nhu cầu về vật liệu, vật 

liệu thừa (đất đào nền, đào khuôn, đào bùn…) gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp 

và điều phối chung về cung - cầu vật liệu. 

11. Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội 

Tổ chức thực hiện thông tin tuyên truyền về Đề án “Quản lý, phát triển 
nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho các dự án của thành phố Hà 

Nội, giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050” để các tổ chức, cá nhân 

liên quan đến hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản được biết, tổ chức thực 

hiện Đề án có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố. 

12. Chế độ thông tin, báo cáo 

Các Sở, ngành Thành phố, UBND các xã, phường, Ban QLDA/chủ đầu tư 

được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng năm (trước ngày 

15/12) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp. 

Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực 

hiện Kế hoạch trước ngày 31/12 hằng năm; tổ chức sơ kết giữa kỳ vào năm 2028 

và tổng kết vào năm 2030, đề xuất nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo. 



10 

 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy;                    

- TT HĐND Thành phố;  

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Các Bộ: XD, NNMT; 

- Các Sở, ban, ngành Thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- VP UBTP: CVP, các PCVPB.V.Thắng, N.T.Minh; 

Các phòng: NNMT, KT, KGVX, ĐTCông; 

- Lưu: VT, ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Việt Dũng 

  

(để b/c) 



11 

 

Phụ lục 

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      tháng      năm 2026  

của UBND thành phố Hà Nội) 

TT Nội dung công việc 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

Ghi chú 

I. Nhóm giải pháp về Kế hoạch, quy hoạch 

Về quy hoạch:   

1 

Rà soát, bổ sung các điểm mỏ 

khoáng sản mới, loại bỏ các điểm 

mỏ không khả thi trên cơ sở đó 

xây dựng phương án quản lý về 

địa chất, khoáng sản trong 

phương án bảo vệ môi trường, 

khai thác, sử dụng, bảo vệ tài 

nguyên, đa dạng sinh học, phòng, 

chống thiên tai và ứng phó với 

biến đổi khí hậu trên địa bàn được 

tích hợp vào quy hoạch Thành 

phố, quy hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của Thành phố 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở: Xây 

dựng; Tài 

chính; Công 

Thương; 

Công an TP; 

UBND các 

xã, phường; 

Ban QLDA 

Tháng 

10/2026 

 

2 

Tham mưu UBND Thành phố xác 

định rõ quy hoạch khu vực sản 

xuất vật liệu tập trung tại các cụm 

công nghiệp sản xuất vật liệu xây 

dựng tập trung (gạch, bê tông đúc 

sẵn...); các điểm tập trung xử lý 

chất thải rắn, gia cố, tái chế vật 

liệu tại khu vực ngoại thành, tạo 

nguồn cung ổn định, trên cơ sở đó 

cập nhật vào quy hoạch Thủ đô. 

Sở Quy hoạch 

Kiến trúc 

Sở Xây 

dựng; 

UBND các 

xã, phường; 

và các đơn 

vị có liên 

quan 

Tháng 

8/2026 
 

3 

Rà soát quy hoạch các vị trí xử lý 

chất thải rắn xây dựng, bãi tập kết 

gia cố, tái chế vật liệu tập trung (đề 

xuất tối thiểu 04 vị trí tại 04 hướng 

của ngõ vào Đô thị trung tâm) 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở: Quy 

hoạch - 

Kiến trúc, 

Xây dựng; 

Tài chính; 

Công 

Thương; 

UBND các 

xã, phường. 

Tháng 

8/2026 

 

4 

Xây dựng quy hoạch hệ thống hạ 

tầng logistics tập kết và trung 

chuyển hàng hóa, đặc biệt các loại 

vật liệu xây dựng cập nhật vào 

quy hoạch chung Thủ đô nhằm tối 

ưu hóa chi phí và đảm bảo vận 

chuyển thông suốt 

Sở Công 

Thương 

Sở Xây 

dựng; 

UBND các 

xã, phường 

và các đơn 

vị có liên 

quan 

Tháng 

10/2026 
 

Về xây dựng kế hoạch 

1 

Xác định nguồn cung khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng (tại 

chỗ/liên vùng), gửi Sở Xây dựng 

để tổng hợp 
Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Sở Xây 

dựng; Sở 

Tài chính; 

Ban QLDA; 

UBND các 

xã, phường 

Tháng 

11/2026  
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2 

- Xây dựng, trình UBND Thành 

phố ban hành Kế hoạch phát triển 

vật liệu xanh, tái chế vật liệu, xây 

dựng lộ trình cụ thể cho từng giai 

đoạn, từng loại vật liệu, từng dự 

án để đảm bảo bổ sung thêm 

nguồn cung vật liệu cho các dự án 

trên địa bàn Thành phố.   

Sở Xây dựng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

và các đơn 

vị có liên 

quan 

2027  

3 

Xây dựng, trình UBND Thành 

phố ban hành Kế hoạch phát triển 

ngành vật liệu xây dựng đến 

2030, định hướng đến năm 2035, 

trong đó xác định rõ mục tiêu sản 

lượng, cơ cấu sản phẩm (truyền 

thống/xanh/tái chế), vùng trọng 

tâm phát triển. 

Sở Xây dựng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

và các đơn 

vị có liên 

quan 

Tháng 

10/2026 

 

II. Nhóm giải pháp về Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng. 

1 

Rà soát hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý khai 

thác, sử dụng khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng hiện hành, làm rõ 

các khó khăn vướng mắc trong 

công tác quản lý, khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng; đồng thời trên cơ sở Luật 

Thủ đô đã được ban hành để tham 

mưu, đề xuất, báo cáo UBND 

Thành phố (theo hướng cập nhật 

các cơ chế, chính sách đặc thù đã 

được thể chế tại Nghị quyết số 

66.4/NQ-CP ngày 21/9/2025 của 

Chính phủ về việc ban hành các 

cơ chế, chính sách đặc thù nhằm 

tháo gỡ khó khăn trong triển khai 

Luật Địa chất và Khoáng sản 

năm 2024) 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở: Xây 

dựng, Tư 

pháp, Khoa 

học và Công 

nghệ, 

UBND các 

xã, phường 

và các đơn 

vị có liên 

quan 

Tháng 

10/2026 
 

2 

Đề xuất cấp có thẩm quyền ban 

hành cơ chế điều tiết vật liệu xây 

dựng liên vùng giữa Hà Nội - Hưng 

Yên - Bắc Ninh - Phú Thọ - Ninh 

Bình - Thái Nguyên - Thanh Hóa, 

tạo điều kiện thuận lợi cho phép 

các nhà đầu tư, các nhà thầu được 

cấp phép khai thác khoáng sản, 

nhận chuyển nhượng quyền khai 

thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng để bù đắp nguồn vật liệu thiếu 

hụt phục vụ cho các dự án trên địa 

bàn Thành phố 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở: Xây 

dựng, Tư 

pháp; Tài 

chính, Công 

Thương, 

UBND các 

xã, phường 

và các đơn 

vị có liên 

quan 

Tháng 

12/2026 
 

3 

Đề xuất cấp có thẩm quyền ban 

hành cơ chế ưu đãi cho các dự án 

sản xuất vật liệu xanh, thân thiện 

môi trường, dự án xử lý chất thải 

rắn, xử lý bùn, dự án gia cố cải tạo 

đất… như: Miễn, giảm thuế đầu tư 

Sở Tài chính 

Các Sở: Xây 

dựng, Khoa 

học và Công 

nghệ, Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

Tháng 

8/2026 
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máy móc, thiết bị, thuế tài nguyên, 

thuế GTGT, hỗ trợ lãi suất vay 

vốn... nhằm thu hút các nhà đầu tư, 

đầu tư vào lĩnh vực này 

các đơn vị 

có liên quan 

4 

- Đề xuất cấp có thẩm quyền về 

cơ chế ưu đãi, nguồn vốn đầu tư 

để triển khai các dự án xây dựng 

bãi tập kết đất đào từ các dự án, 

bãi tập kết chất thải rắn, gia cố vật 

liệu tái chế trên cơ sở các điểm 

quy hoạch xử lý chất thải rắn, gia 

cố, tái chế vật liệu 

Sở Tài chính 

Các Sở: Xây 

dựng, Khoa 

học và Công 

nghệ, Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

các đơn vị 

có liên quan 

Tháng 

8/2026 

 

III. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực quản lý, khai thác hiệu quả nguồn khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng. 

1 

Tham mưu UBND Thành phố 

xem xét, ban hành quy định để 

quản lý chặt chẽ việc khai thác 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

nhằm khai thác có hiệu quả các 

mỏ khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng, sử dụng nguồn vật liệu khai 

thác đúng mục đích, đúng đối 

tượng, tiết kiệm, tránh thất thoát, 

lãng phí. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở: Xây 

dựng, Khoa 

học và Công 

nghệ, Công 

Thương; các 

đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

10/2026  

2 

Các chủ đầu tư trong khi triển 

khai thi công các dự án có trách 

nhiệm phối hợp với các chủ đầu 

tư khác có phương án vận chuyển, 

quản lý chặt chẽ các loại vật liệu 

thừa cho các dự án khác hoặc tập 

kết tại các vị trí quy định của 

Thành phố, không để thất thoát, 

lãng phí các nguồn vật liệu thừa 

hiện có của các dự án gửi thông 

tin về khối lượng đất đào không 

sử dụng cho dự án về Sở Xây 

dựng để tổng hợp và điều phối 

Các chủ đầu tư 

Các Sở, 

ngành 

Thành phố; 

UBND các 

xã, phường 

và các đơn 

vị có liên 

quan 

Nhiệm vụ 

bắt buộc 

thực hiện 

khi triển 

khai thi 

công dự 

án 

 

IV. Nhóm giải pháp về nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm tận dụng nguồn vật liệu khai 

thác tại các dự án không có nhu cầu sử dụng cho các dự án khác có nhu cầu. 

1 

Khảo sát thu thập đầy đủ số liệu 

địa chất, địa hình, đặc điểm địa kỹ 

thuật gắn với công trình xây dựng 

để nghiên cứu các giải pháp kỹ 

thuật, đánh giá so sánh lựa chọn 

giải pháp tối ưu đảm bảo kinh tế, 

kỹ thuật, nhằm giữ hiện trạng 

công trình như: cọc BTCT,  cọc 

cát, trụ vật liệu hạt rời, trụ đất gia 

cố xi măng, cọc PF, cọc CFG, gia 

cố nông toàn khối và ưu tiên vật 

liệu địa kỹ thuật gia cố... không 

được phép đào bỏ lớp kết cấu cũ 

và đắp bù bằng vật liệu khác khi 

chưa có nghiên cứu đánh giá đầy 

đủ về kỹ thuật và so sánh về kinh 

tế, qua đó hạn chế nhu cầu vật liệu 

Chủ đầu tư 

Chủ đầu tư, 

các Ban 

QLDA; đơn 

vị tư vấn. 

Nhiệm vụ 

bắt buộc 

thực hiện 

khi triển 

khai dự 

án 
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và ảnh hưởng tác động đến môi 

trường. 

2 

Giao nhiệm vụ cho Phòng chuyên 

môn liên quan đến quản lý vật 

liệu là đơn vị đầu mối để tiếp 

nhận các nguồn cung vật liệu, xây 

dựng hệ thống kết nối cung - cầu 

về vật liệu trực tuyến để các Chủ 

đầu tư cung cấp về thông tin các 

dự án có nguồn vật liệu thừa với 

các dự án đang cần để tận dụng 

tối đa nguồn vật liệu hiện có, 

tránh lãng phí ngân sách đầu tư 

dự án 

Sở Xây dựng 

Các Sở: 

Nông 

nghiệp và 

Môi trường, 

Khoa học 

và Công 

nghệ; các 

đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

10/2026 

 

3 

Giới thiệu các vị trí bãi tập kết đất 

hữu cơ đủ điều kiện để trồng cây 

xanh gửi về Sở Xây dựng để thực 

hiện điều phối chung đối với loại 

đất này; Thực hiện quản lý đất 

trồng cây đảm bảo hiệu quả, tránh 

thất thoát lãng phí 

Sở Xây dựng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

Các Ban 

QLDA; 

UBND các 

xã, phường 

Tháng 

7/2026 

 

4 

Hoàn thiện Quy hoạch chất thải 

rắn, xây dựng khu vực tập trung 

để thu gom vật liệu phế thải (bê 

tông, gạch, đá, bê tông asphan 

mặt đường cũ...), vật liệu thừa của 

các dự án để thực hiện gia cố, tái 

chế… theo đồ án quy hoạch chất 

thải rắn, trên cơ sở đó triển khai 

các dự án xử lý chất thải rắn theo 

quy hoạch đáp ứng yêu cầu xử lý 

chất thải rắn ngày càng gia tăng 

trên địa bàn Thành phố 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Sở Xây 

dựng; các 

sở/ngành 

liên quan; 

Tháng 

10/2026  

5 

Xây dựng quy định xử lý, quản lý 

sử dụng chất thải rắn, vật liệu tái 

chế đảm bảo hiệu quả tránh thất 

thoát lãng phí nguồn vật liệu sau 

xử lý 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Sở Xây 

dựng; các 

sở/ngành 

liên quan; 

Tháng 

9/2026 
 

6 

Rà soát các điểm xử lý chất thải 

rắn hiện nay, cũng như điều kiện 

cấp phép cho đầu tư triển khai dự 

án xử lý chất thải rắn về công 

nghệ xử lý, yêu cầu các cơ sở này 

phải nâng cấp thiết bị, công nghệ 

xử lý đất thải, chất thải rắn đảm 

bảo có thể sử dụng vật liệu sau tái 

chế cho nền móng công trình, sử 

dụng vật liệu xử lý sau tái chế 

chất thải rắn làm bê tông. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Sở Xây 

dựng; các 

sở/ngành 

liên quan; 

chủ đầu tư 

Tháng 

11/2026 
 

7 

Đề xuất danh mục các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đặt hàng gửi Sở Khoa 

học và Công nghệ để xây dựng 

quy trình kỹ thuật, ban hành tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về tái chế các 

loại vật liệu, hướng dẫn thiết kế, 

Sở Xây dựng 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ; 

Viện KHCN 

và KTXD; 

Tư vấn, chủ 

đầu tư 

Tháng 

7/2026 
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thi công và nghiệm thu công trình 

sử dụng vật liệu tái chế.  

8 

Xây dựng quy trình kỹ thuật, ban 

hành tiêu chuẩn, quy chuẩn về tái 

chế các loại vật liệu, hướng dẫn 

thiết kế, thi công và nghiệm thu 

công trình sử dụng vật liệu tái 

chế. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Xây 

dựng, Viện 

KHCN và 

KTXD; Tư 

vấn, chủ 

đầu tư 

Năm 

2027 
 

9 

Ban hành hướng dẫn, quy định, 

định hướng đối với các công trình 

giao thông khi xây dựng mới 

nghiên cứu chủ yếu sử dụng kết 

cấu áo đường mềm để trong quá 

trình thực hiện duy tu, duy trì, sửa 

chữa có thể tận dụng tối đa nguồn 

vật liệu mặt đường rạn nứt, hư 

hỏng làm vật liệu tái chế 

Sở Xây dựng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

các Ban 

QLDA, các 

chủ đầu tư  

và các đơn 

vị có liên 

quan. 

Tháng 

7/2026 
 

10 

Các Sở, ngành Thành phố tham 

mưu cho UBND Thành phố báo 

cáo Bộ Xây dựng phê duyệt danh 

mục các công trình nạo vét lòng 

sông Hồng hoặc các điểm mỏ 

khoáng sản, trên cơ sở đó triển 

khai thực hiện các dự án nạo vét 

các tuyến lòng sông trên địa bàn 

Thành phố, tận thu sản phẩm (cát, 

đá, sỏi) để bổ sung nguồn vật liệu 

còn thiếu cho các dự án trên địa 

bàn Thành phố. 

Sở Xây dựng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

các đơn vị 

có liên 

quan. 

Tháng 

7/2026 
 

11 

Khảo sát, đánh giá kỹ về hiện 

trạng, số liệu địa chất đề xuất lựa 

chọn các giải pháp kỹ thuật, công 

nghệ về gia cố, tái chế nhằm cải 

tạo đất đào tận dụng làm vật liệu 

đắp, san nền cho các công trình 

trên địa bàn Thành phố (đối với 

các giải pháp công nghệ đã có 

tiêu chuẩn, quy chuẩn mà chưa có 

định mức đơn giá, đề nghị chủ 

đầu tư chủ trì xây dựng định mức, 

đơn giá tương ứng trình cơ quan 

có thẩm quyền thẩm định làm cơ 

sở áp dụng vào các dự án đầu tư 

công) 

Các chủ đầu tư, 

các Ban QLDA, 

UBND các xã, 

phường 

Các Sở: 

Xây dựng, 

Nông 

nghiệp và 

Môi trường, 

Tài chính, 

Khoa học 

và Công 

nghệ; các 

đơn vị có 

liên quan 

Nhiệm vụ 

bắt buộc 

các chủ 

đầu tư 

thực hiện 

khi triển 

khai dự 

án 

 

V. Nhóm giải pháp về Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất vật liệu tái chế, vật liệu xanh, 

bền vững thay thế vật liệu truyền thống 

1 

Xây dựng kế hoạch phát triển vật 

liệu theo hướng phát triển các cơ 

sở sản xuất vật liệu xây dựng từ 

chất thải rắn, phụ phẩm công 

nghiệp theo hướng công nghệ 

xanh, thân thiện môi trường, 

hướng tới mục tiêu đến năm 

2030, vật liệu tái chế và phụ phẩm 

công nghiệp chiếm 15-20% thay 

thế nguyên liệu đất sét trong sản 

Sở Xây dựng 

Các Sở: 

Khoa học 

và Công 

nghệ, Nông 

nghiệp và 

Môi trường, 

Tài chính; 

các Ban 

QLDA và 

Thực hiện 

theo kế 

hoạch 

phát triển 

vật liệu 

được 

Thành 

phố phê 

duyệt 
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xuất ngói nung (các sản phẩm 

như: Gạch không nung từ tro xỉ, 

xỉ lò cao, Bê tông xi măng hỗn 

hợp, Xi măng hỗn hợp) 

các đơn vị 

có liên quan 

2 

Chủ đầu tư cần ưu tiên sử dụng các 

loại vật liệu xanh, vật liệu thấm 

nước, vật liệu thân thiện với môi 

trường vào dự án như: gạch thấm 

nước, tre, gỗ tái chế, gạch không 

nung, bê tông nhẹ, sơn sinh thái, và 

các sản phẩm tự hủy sinh học… 

Các chủ đầu tư, 

các Ban QLDA, 

UBND các xã, 

phường 

Các Sở: 

Xây dựng, 

Nông 

nghiệp và 

Môi trường, 

Tài chính, 

Khoa học 

và Công 

nghệ; các 

đơn vị có 

liên quan 

Nhiệm vụ 

bắt buộc 

các chủ 

đầu tư 

thực hiện 

khi triển 

khai dự 

án 

 

VI. Nhóm giải pháp về tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm trong quản lý khai 

thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

1 

Thực hiện công tác tuyên truyền 

trong quản lý khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng nhằm 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

các nhà đầu tư, các chủ đầu tư 

trong việc quản lý khai thác 

khoáng sản, đảm bảo tiết kiệm, 

đúng mục đích, tránh lãng phí, 

thất thoát nguồn tài nguyên 

khoáng sản 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở: 

Công 

Thương,  

Khoa học và 

Công nghệ 

Xây dựng, 

Văn hóa và 

Thể thao, 

Tài chính; 

Cơ quan 

Báo và 

PTTH Hà 

Nội; UBND 

các xã, 

phường 

Nhiệm vụ 

thường 

xuyên 

 

2 

Kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 

các nhà đầu tư, chủ đầu tư cố tình 

để thất thoát, lãng phí nguồn 

khoáng sản cho sản xuất vật liệu; 

đề xuất chế tài mạnh nhằm xử lý 

nghiêm minh các trường hợp vi 

phạm về quản lý, khai thác 

khoáng sản như: Xử lý vi phạm 

bằng phạt tiền, rút giấy phép khai 

thác khoáng sản...      

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Công an 

Thành phố; 

Thanh tra 

Thành phố, 

Sở Xây 

dựng; 

UBND các 

xã, phường 

Định kỳ 

hoặc đột 

xuất 

 

3 

Báo cáo đề xuất nhu cầu các loại 

vật liệu, vật liệu thừa của dự án 

cho cơ quan đầu mối về quản lý 

cung - cầu vật liệu xây dựng để 

tận dụng tối đa nguồn vật liệu 

hiện có, tránh thất thoát, lãng phí 

và bảo vệ môi trường. 

Các chủ đầu tư, 

các Ban QLDA, 

UBND các xã, 

phường. 

Các Sở: Xây 

dựng, Nông 

nghiệp và 

Môi trường, 

Tài chính; 

các đơn vị 

có liên quan 

Khi triển 

khai thực 

hiện dự án 

(trước khi 

triển khai 

thi công 

công 

trình) 

 

4 

 Theo dõi biến động giá vật liệu, 

công bố giá vật liệu kịp thời khi 

có biến động; đề xuất cấp có thẩm 

quyền triển khai các biện pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn hành vi 

đầu cơ, nâng giá trục lợi. 

Sở Xây dựng 

Các Sở: Tài 

chính; Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

Công 

Thương; 

Định kỳ 

theo quý 

hoặc theo 

tháng khi 

có biến 
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Công an 

Thành phố, 

Ban QLDA; 

UBND các 

xã, phường 

động lớn 

về giá 

5 Giao cho các phòng nghiệp vụ 

thường xuyên trinh sát, kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm đối với 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

vật liệu xây dựng có hành vi kinh 

doanh vật liệu xây dựng kém chất 

lượng, cố tình găm hàng, đẩy giá 

khi có khan hiếm về vật liệu; Kịp 

thời xử lý tổ chức, cá nhân kinh 

doanh vật liệu trái phép, lấn 

chiếm hành lang đê điều, hành 

lang đường bộ trái phép, không 

có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi 

trường trong kinh doanh vật liệu 

xây dựng 

Công an Thành 

phố 

Thanh tra 

Thành phố; 

các Sở: Xây 

dựng, Nông 

nghiệp và 

Môi trường; 

UBND các 

xã, phường 

Định kỳ 

hoặc đột 

xuất khi 

phát hiện 

dấu hiệu 

vi phạm 

 

6 Tổ chức thường xuyên tuyên 

truyền cho các tổ chức, cá nhân có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh 

vật liệu trên địa bàn chấp hành 

đúng quy định của pháp luật về 

kinh doanh buôn bán vật liệu, 

không để tình trạng lấn chiếm 

lòng đường, vỉa hè, hành lang 

tuyến đường, hành lang bảo vệ 

thoát lũ của đê, tình trạng gây ô 

nhiễm môi trường… xảy ra trên 

địa bàn; Kịp thời phát hiện và xử 

lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất 

cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân vi phạm 

trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh vật liệu xây dựng.  

Sở Văn hóa và 

Thể thao; Cơ 

quan Báo và 

PTTH Hà Nội 

UBND các 

xã, phường, 

Chủ đầu tư; 

doanh 

nghiệp sản 

xuất kinh 

doanh vật 

liệu xây 

dựng và các 

đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện 

thường 

xuyên và 

ngay sau 

khi đề án 

được 

duyệt. 

 

VII. Nhóm giải pháp về phối hợp với các tỉnh lân cận điều tiết nguồn cung khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng trong vùng Thủ đô. 

1 

Thu thập thông tin về số lượng, 

trữ lượng của các mỏ vật liệu của 

các tỉnh lân cận về số liệu về trữ 

lượng còn lại hiện có của các mỏ 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng, 

khả năng cung ứng nguồn vật liệu 

của các tỉnh bạn… xây dựng kế 

hoạch và đăng ký lịch của lãnh 

đạo Thành phố và lãnh đạo các 

tỉnh lân cận để thống nhất cho 

việc cung cấp nguồn vật liệu đối 

với các dự án trên địa bàn Thành 

phố 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở: 

Xây dựng, 

Tài chính, 

Quy hoạch - 

Kiến trúc; 

Các Sở, 

ngành thuộc 

các tỉnh lân 

cận; các đơn 

vị có liên 

quan 

Hoàn 

thành 

trước 

10/2026 

 

2 

Các Sở, ngành Thành phố tham 

mưu UBND Thành phố làm việc 

với các tỉnh lân cận trong vùng 

Thủ đô để ban hành cơ chế phối 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các Sở: 

Xây dựng, 

Tài chính, 

Quy hoạch - 

Hoàn 

thành 

trước 

12/2026 
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hợp cung cấp vật liệu liên vùng 

nhằm bổ sung nguồn cung 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

(cát, đá, đất đắp). 

 

Kiến trúc; 

Các Sở, 

ngành thuộc 

tỉnh lân cận 

và các đơn 

vị có liên 

quan 
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